



Sperrung von Gerhart-Hauptmann-Straße bis Bürgermeister-Lang-Straße bleibt aktiv

Längs-Quersicherung zum Gehweg nur im unmittelbarem Arbeitsbereich
Die Anwohner können Ihre Liegenschaften immer an- und abfahren

Optionale temp. Vollsperrung Kreuzungsbereich Seeheimer-/Freiligrathstraße
4 Wochen in Zeitraum 20.03.23- 14.04.23

Projekt:	Freiligrathstr.- Pfungstadt	Maßstab:	1:1000
		Format:	Din A3, quer
		Pr.-Nr.:	210621
Wasserleitung- BA 3			
Baubeginn,-zeit:			
ab Mo, 13.02.23, Dauer: 9,00 Wochen			
Verkehrssicherung:		Auftraggeber:	
FFR GmbH		STRABAG AG	
Verkehrssicherung		Unternehmensbereich	
sauber & sicher, wo immer Sie uns brauchen		Verkehrswegebau Deutschland (6H)	
Ferdinand- Porsche Str. 21		Direktion Mitte-West	
60386 Frankfurt am Main		Bereich Rhein-Main-Neckar	
Fon: 069/ 20171- 3000 ; Fax: - 3001		Robert-Bosch-Straße 20-22	
24 h- Bereitschaft: 0175- 935 8131		64293 Darmstadt	
Ihr Ansprechpartner:		Herr Julien Ritter	
		Tel. +49 6151 3303-354	
		Mobil +49 1515 5949-873	
		Fax +49 6151 3303-390	
Przemyslaw Zahorodny, mobil: 0151/ 24152773			
Plan., Seite-Nr.: 003	bearb.: p.z.	gez.: o.k.	Datum: 01.02.2023